

**Государственная служба управления документацией
и архивами Приднестровской Молдавской Республики**

**Протокол
заседания комиссии**

**о проведении запроса предложений по пересмотру условий контракта
на проведение работ «Реконструкция здания Государственной службы
управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики,
г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, 36»**

11.07.2022

№ 10

**Наименование заказчика: Государственная служба управления документацией и архивами
Приднестровской Молдавской Республики**

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Мокан Тамара Анатольевна

Заместитель начальника ГСУДА ПМР

Члены комиссии:

Бескова Татьяна Евгеньевна

Зам. начальника УГПОПР

Макаренко Дмитрий Петрович

Начальник АХС

Алахвердиева Татьяна Васильевна

Помощник начальника ГСУДА ПМР

Обручкова Ирина Игоревна

Главный специалист УГПОПР

Секретариат комиссии:

Болдурян Руслан Валентинович

Директор ГУ «Архивы Приднестровья»

Отсутствовали: Обручкова И.И. (отпуск), Болдурян Р.В. (отпуск).

Кворум соблюден, комиссия о проведении запроса предложений по пересмотру условий контракта на проведение работ «Реконструкция здания Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, 36» правомочна в принятии решений.

1. Комиссией рассмотрено обращение подрядной организации ООО «СоюзИнвест» (от 06.07.2022 № 38) об увеличении лимитов финансирования на закупку материалов на производство работ по реконструкции здания Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики по адресу: г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, 36.

Комиссией изучена проектно-сметная документация и установлено, что общая сметная стоимость материалов составляет – 1 451 791,76 руб. Перечисленные 25% средств по условиям контракта в размере 742 083,00 руб. недостаточно для выполнения комплекса общестроительных работ и работ по устройству инженерных сетей.

Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (от 08.07. № 01-11/371) согласовано увеличение суммы авансирования и рекомендовано заключение дополнительного соглашения к контракту путем изменения суммы предварительной оплаты (аванса).

В связи с тем, что реконструкция объекта находится на контроле у Президента Приднестровской Молдавской Республики, для оперативного производства работ, с учетом нестабильной ценовой политики на строительные материалы, принимая во внимание рекомендации Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, комиссия о проведении запроса предложений решила:

1. Осуществить увеличение предварительной оплаты (аванса) по контракту заключённому от 10.06.2022 № 6.

2. Заключение дополнительное соглашение с ООО «СоюзИнвест» и определить оплату аванса в размере 45 (сорока пяти) процентов от стоимости работ.

Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии
Члены комиссии:



Т.А. Мокан



Т.Е. Бескова



Т.В. Алахвердиева

отпуск

И.И. Обручкова



Д.П. Макаренко

Секретариат комиссии:

отпуск

Р. В. Болдурян